















































PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION

PUP		Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5			
Désignation des Travaux		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Période de préparation																				
	Raccordement lotissement (EU-AEP-FT)*																				
	Travaux préalables																				
	Réseaux Pluviales chemin des abricotiers																				
	Eclairage																				
	Réseau France télécom																				
	Réseaux Pluviales Av du 14 Juillet																				
	Voirie																				
	Signalisation																				

LOTISSEMENT		Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5			
Désignation des Travaux		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Période de préparation																				
	Travaux préalables																				
	Réseaux Pluvial																				
	Voirie																				
	Signalisation																				

*** Raccordement impératif dès la notification**

du marché :

- Réseau AEP (cf DPGF),
- Réseau EU (cf DPGF),
- Réseau FT (17 ml de tranchée + raccordement)