

PHASE 7 : Du 09 Décembre 2019 au 13 Décembre 2019

Circulation alternée sur feu tricolore du 09 au 10/12/19

→ Préparation des enrobés et mise à la côte des regards

Route branée le 11/12/19

→ Application des enrobés

Du 12 au 13/12/19

→ Marquage au sol et signalisation verticale



condole
à déplacer et
à placer par BI

