


PHASE 4 : Du 25 Octobre 2019 au 06 Novembre 2019

Circulation alternée par four tricolores

- Déplacement du panneau d'information
- Démolition escalier accès mairie (mise au place passerelles)
- Mur en pierres sèches
- Travaux de voirie : Nécaissement
Pose bandes structurantes
Pose bordures
Bétons désactivés



Légende

- Cloture HERAS
- Zone parking
- Travaux réalisés en phase L
- Accès
- Cheminement piéton