


PHASE 4 : Du 07 NOVEMBRE 2019 au 19 NOVEMBRE 2019

Circulation alternée par feux tricolores

→ Travaux de voirie : Décaissements  
Pose bandes structurantes  
Pose bordures

→ Pose escaliers mairie (accès mairie par accès pompiers)



- Légende
- Cloture HERAS
  - Travaux réalisés en Phase 4
  - Accès
  - Cheminement béton.