


# PHASE 5: Du 07 Novembre au 19 Novembre 2019

Circulation alternée sur four tricolores

→ Travaux de voirie : Récaissements  
Pose bandes structurantes  
Pose bordures  
Béton désactivés

→ Pose escaliers mairie (accès mairie par accès pompiers)

Aucun stationnement durant cette phase



Légende	
	Cloture HERAS
	Travaux réalisés en phase 5
	Accès