

**PHASE 8 : Du 09 Décembre 2019 au 13 Décembre 2019**

Circulation alternée par feux tricolores du 09 au 10/12/19

→ Préparation des enveloppes et mise à la côte des regards

Route barrée le 11/12/19

→ Application des enveloppes

Sous circulation : Marquage au sol

Signalisation verticale

