


PHASE 2 : Travaux de réseaux pendant les congés scolaires de Février 2021

Travaux de voirie du lundi 26 Avril au vendredi 14 Mai 2021

CIRCULATION :

- Rue du 4 Septembre : Double sens avec sens prioritaire
- Cours Victor Hugo : Double sens avec sens prioritaire
- Avenue Sadi-Carnot : Fermée
- Impasse Voltaire : Ouvert avec priorité à droite
- Rue des Surians : Sens unique NORD > SUD
- Rue de la République : Ouverte
- Rue (nouvelle) : Double sens - alternée par feux tricolores













 Zone travaux

 Sens de circulation

CIRCULATION DIFFICILE
PLACE DE L'ÉGLISE
ACCES COMMERCES
MAINTENUE

CIRCULATION DIFFICILE
PLACE DE L'ÉGLISE
ACCES COMMERCES
MAINTENUE

LEGENDE

-  MAIRIE
-  CHÂTEAU
-  ÉGLISE
-  CHAPELLE
-  BIBLIOTHÈQUE
-  PARKING
-  POSTE
-  CRÈCHE
-  ÉCOLE
-  TERRAIN DE BOULE

GAGNERAUD
CONSTRUCTION
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AGENCE de Salon de Provence
148 Route de Miramas - CS 50148
13654 - Salon de Provence Cedex
Tél : 04.90.42.04.63 - Fax : 04.90.42.23.45

Nom du Plan : **ALLEINS**
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
RUE DU 4 SEPTEMBRE - PLACE BORRELY-JOURDAN

PLAN DE PHASAGE

Echelle(s) : ----- Date : 07 décembre 2020

identifiant projet :						
agence	année	chantier	type	plan de classement	numéro d'ordre	indice
78	19	144	EXE	016-PHASE	2 - 2	B